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  BAUHERR  BAUBERATER  ARCHITEKT  KASTELL 
         

Beratung und Planung           
 

        

Angebotserstellung           
 

        

Vertragsabschluss           
 

        

Auftragsbestätigung   1. Anzahlung       Anforderung 
1. Anzahlung 

 
        

 
        

Vermessung Grundstück   Bitte beauftragen       
 

        

Bodengutachten (zwingend erforderlich)   Bitte beauftragen       
 

        

Planungsgespräch mit Architekt 
und Bauzeichner 

  Bitte planen Sie 
für diesen Termin 
ca. 1/2 Tag ein 

         

 
        

Erstellung der Vorabzüge 
 

 
Finanzierungs-
bestätigung  
2. Anzahlung 

       
Anforderung 
Finanzierung  
2. Anzahlung 

 
        

Planprüfung            
 

        

Erstellung des Baugesuchs          
 

        
 

        

Einreichen des Baugesuchs   3. Anzahlung        Anforderung 
3. Anzahlung 

 
        

Erstellung und Zusendung der 
Ergänzungsverträge 

 
 Rücklauf  

2 Wochen         

 
        

Eingang Baugenehmigung   Weiterleiten an 
KASTELL       

 
        

 
        

Eingang Bodengutachten   Weiterleiten an 
KASTELL       

 
        

Ausstattungsberatung Planung -
Bemusterung (Voraussetzung ist die 
vollständig ausgefüllte/erledigte Checkliste des 
Planungsgesprächs) 

 

 

Bearbeitete 
Checkliste aus 
Ihrem 
Planungsgespräch 
wird benötigt 

        

 
        

Ausarbeitung des 
Nachtragsangebots 

 
 Rücklauf 

2 Wochen         

 
        

Erstellung und Zusendung der 
Aussparungspläne 

 
 Rücklauf 

6 Wochen       
Danach sind keine 
Änderungen mehr 
möglich 

 
        

Statik erstellen, 
Energieberechnung 

 
        

 
        

Ausschreibung der benötigten 
Gewerke 

 
        

 
        

Konstruktionsplanung  
Freigabe für die Produktion 

 
        

 
        

Baustellengespräch („grüne Wiese“) 
(mit Bauleiter, Bauherr, und lokalem Bauunternehmen) 

 
          

 
        

 
        

Baubeginn Montage KASTELL-
Keller/Bodenplatte 

 
 

Aushub, Erd-
arbeiten bauseits 
4. Anzahlung 

      Anforderung 
4. Anzahlung 

 
        

Fertigstellung KASTELL-Keller 
Verfüllung der Baugrube 

 
 Verfüllen bauseits 

5. Anzahlung       Anforderung 
5. Anzahlung 

 
        

Hausmontage 
  6. – x Anzahlung 

Geschoßabhängig       Anforderung 
6. - x Anzahlung 

 
        

KASTELL-Haus-Übergabe   Zahlung 
Schlussrechnung       Anforderung 

Schlussrechnung 
 

 

Ihre KASTELL-Massivhaus-Bauberatung steht Ihnen bei allen Schritten zur Verfügung 
Stand Februar 2024 

SCHRITT 1 

SCHRITT 2 

SCHRITT 3 

SCHRITT 4 

SCHRITT 5 

Auftrags- 
definition 

Festlegung 
Planung und 
Ausstattung 

Planung der 
Ausführung 

Baugeneh- 
migung 

Ausführung 
Hausbau 
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